GEMEINDE KAISERAUGST

Leben. Arbeiten. Zuhause sein.

Protokollauszug

des Gemeinderates

Kontaktperson:	Yasemin Öztürk		Sitzung vom 14. September 2026/ yoe
Gegenstand:	7.1.1.2	**Wasserversorgung | Projekte;** Sanierung Trinkwasserhauptleitung Roche - Kreditabrechnung Sanierung Hauptwasserleitung Roche	
Artikel:	2026-319		

Sachverhalt

Die Abteilung Finanzen legt dem Gemeinderat die Verpflichtungskreditabrechnung «Sanierung Hauptwasserleitung Roche» zugunsten der Einwohnergemeinde zur Genehmigung vor.

Ausgaben gemäss Investitionsrechnung	CHF	415'823.04
Zuzüglich bezogene Vorsteuern	CHF	33'681.66
Total Bruttoanlagekosten	CHF	449'504.70
Verpflichtungskredit Investitionsrechnung vom 23. November 2023	CHF	475'000.00
abzgl. Bruttoanlagekosten	CHF	-449'504.70
Kreditunterschreitung	CHF	25'495.30
Bruttoanlagekosten	CHF	449'504.70
Total Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestition	CHF	449'504.70

Der Kredit wurde um ca. 5.4 % unterschritten, da die Baumeisterarbeiten günstiger ausgeführt werden konnten.

Beschluss

1. Die vorliegende Kreditabrechnung «Sanierung Hauptwasserleitung Roche» wird vom Gemeinderat genehmigt und an die Einwohnergemeindeversammlung Winter 2026 verwiesen.

Protokollauszug an:
- Dario Roth, Ressortvorsteher; per E-Mail
- Abt. Bau; per E-Mail
- Abt. Finanzen; per E-Mail
- Kanzlei, Versammlungsakten
- Akten-Laufnr. 2022-0451

Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber-Stv.
Jean Frey	Sabine Schär