

## **Bauarbeiten Augst, Instandstellung Giebenacherstrasse Abschnitt; Hauptstrasse bis Römermuseum**

### **Info-Flyer Nr. 01 vom 28. November 2025**

Sehr geehrte Damen und Herren

**Die Giebenacherstrasse in Augst wird seit Mitte September instand gestellt. Unvorhersehbare Umstände verzögern die Ausführung der Arbeiten bis ins nächste Jahr. Deshalb kann die Vollsperrung der Giebenacherstrasse noch nicht aufgehoben werden.**

#### **Stand der Arbeiten**

Seit dem 15. September 2025 wird die Giebenacherstrasse in Augst instand gestellt. Seitdem konnte die Wasserleitung im Bereich der Liegenschaften 2 und 10 sowie die Gasleitung zwischen den Liegenschaften 2 und 12 ersetzt werden.

Aufgrund verschiedener Umstände konnte die Erstellung des neuen Regenwasserkanals bislang nicht in Angriff genommen werden. Unter anderem musste anstatt eines «Relinings» der bestehenden Wasserleitung diese komplett ersetzt werden. Gleiches gilt für den eigentlichen Strassenbau. Der ursprünglich kommunizierte Termin zur Aufhebung der Vollsperrung ab Einfahrt aus der Hauptstrasse auf einer Länge von rund 70 Metern muss daher verschoben werden.

#### **Bauarbeiten im Jahr 2025**

Zur Optimierung des Bauablaufs wird im Dezember 2025 ein Abschnitt der Regenwasserkanalisation (Höhe Liegenschaften 12 und 16) vorgezogen.

#### **Verkehrsregime über das Jahresende**

Über die Festtage wird die Vollsperrung auf der Giebenacherstrasse kurzzeitig aufgehoben. Die Gräben werden verfüllt und mit provisorischem Asphaltbelag versehen. Die Giebenacherstrasse kann somit zwischen dem 19. Dezember 2025 bis zum 12. Januar 2026 (vorbehältlich Witterung) ohne Sperren befahren werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich ab 12. Januar 2026 wieder aufgenommen und die Sperrung wieder eingeführt.

#### **Baustart im Januar 2026**

Damit die Baumassnahmen beschleunigt und die verlorene Zeit möglichst aufgeholt werden kann,

wird die Bauunternehmung mit zwei Equipen die Arbeiten im neuen Jahr wieder aufnehmen. Eine Equipe wird die Regenwasserkanalisation, eine andere die Massnahmen an der Gasleitung der IWB ausführen und anschliessend Strassenbauarbeiten in Angriff nehmen.

#### **Ausblick 2. Quartal 2026**

Neu ist geplant, die Arbeiten am Abschnitt zwischen der Schulstrasse und dem Römermuseum ebenfalls unter Vollsperrung auszuführen. Die Kreuzung Schul- / Giebenacherstrasse wird halbseitig gebaut und bleibt somit grundsätzlich befahrbar. Voraussichtlich wird die Vollsperrung zwischen dem Abschnitt Schulstrasse bis Römermuseum bis Ende Juni 2026 andauern. Zufussgehende können die Baustelle jederzeit passieren.

Im Namen des Tiefbauamts Baselland, der Gemeinde Augst sowie der am Bau beteiligten Dritte bitten wir Sie um Verständnis.

Die Projekt- und Gesamtbauleitung  
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

**Weitere Informationen über das Bauvorhaben finden Sie unter: [www.tba.bl.ch](http://www.tba.bl.ch)**

› Projekte › Kantonsstrassen ›

#### **Zuständigkeiten**

##### **Bauherr Kanton**

Tiefbauamt BL, Kreis 2	
Ramon Gerster	061 552 44 01

##### **Baumeister**

Rudolf Wirz AG	
Marc Halbeisen	061 921 99 00

##### **Projekt- und Bauleitung**

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG	
Michael Schaub	061 795 97 86
Samuel Maier	061 935 10 53

## Bauarbeiten Augst, Instandstellung Giebenacherstrasse Abschnitt; Hauptstrasse bis Schulstrasse

